



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОРЕСКА УПРАВА  
Број: 404-01-120/2017-J0119  
21.08.2017. године  
Београд

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Решења Владе РС 24 број 119-7601/2015 од 10.07.2015. године доносим

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**  
**бр. 404-01-120/2017-J0119 од 06.06.2017. године**

1) Назив и адреса наручноца, односно пословно име: Министарство финансија, Пореска управа, Централа, Београд, Саве Машковића 3-5.

2) Врста наручноца: Државни орган.

3) Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: добра - набавка дизел агрегата са уградњом, за потребе Пореске управе.  
Ознака из општег речника: 31121000 – генераторски агрегати

4) Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке.

5) Првобитна вредност уговора: 21.514.547,82 динара, без ПДВ

6) Измењена вредност уговора: 21.514.547,82 динара, без ПДВ

7) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговорајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је дана 06.06.2017. године закључио уговор бр. 404-01-120/2017-J0119, чији предмет су добра - дизел агрегата са уградњом, са Добављачем ENEL PS doo, ул. Зеленогорска бр. 1г, Нови Београд (понуда са подизвођачима: SIDEK INŽENJERING doo ул. Бежанијских илегалаца бр. 86, Београд, FORING GROUP doo, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 10ж/55, Београд, ENERGY MOND doo, ул. Партизанске авијације бр. 18 Београд).

Уговором је предвиђено да се реализација спроведе кроз 2 фазе, прва фаза – квантитативна испорука и друга фаза-квалитативна испорука, при чему су одређени рокови од 45 дана од дана закључења уговора за прву фазу и 30 дана од дана потписивања Записника о квантитативној испоруци за 2 фазу.

Добављач је у складу са уговором извршио прву фазу, односно квантитативну испоруку добара која су предмет уговора, односно 21.07.2017. године, при чему је

сачињен Записник о квантитативној испоруци бр. 404-01-120/2017-J0119 од 21.07.2017. године.

Након завршетка прве фазе (квантитативне испоруке), нису се стекли услови за извршење друге фазе (квалитативна испорука), услед техничких немогућности условљених неблаговременим поступањем државних институција, односно наручиоцу није издато решење о одобрењу извођења радова које издаје Градска управа Града Београда - Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, иако је благовремено покренута процедура за издавање истог.

Како је конкурсном документацијом у моделу уговора и у самом уговору Наручилац предвидео у члану 6. могућност да се у оваквом случају дозволи Добављачу померање рока за квалитативну испоруку за онај период за који је Наручиоцу било потребно да обезбеди услове за квалитативну испоруку предметних добара, Наручилац ће извршити измену уговора и одложити почетак 2 фазе – квалитативна испорука док се не стекну услови за реализацију исте.

  
ДИРЕКТОР  
*Драгана Марковић*  
Драгана Марковић